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EL NUEVO EMISARIO SUBMARINO DE LA 
PLANTA DEPURADORA DEL BESÓS 
Celedonio Gómez  y Josep Túnica 
Empresa Metropolitana de Sanejament S.A. (EMSSA) 
RESUMEN: En un emisario submarino de 2900 m longitud y 2.6 m de diámetro 
exterior, con una profundidad de vertido de más de 40 m, entró en servicio en Mayo de 
1995 en el litoral de Barcelona. 
La adecuada elección tanto de los procedimientos constructivos como de los medios de 
obra empleados y un riguroso control de la obra, permitieron fondear el emisario en tan 
solo 26 días. 
Con esta importante infraestructura, se logra la disolución del efluente de la planta 
depuradora del Besós, con un caudal máximo de 12.4 m3/s, de forma que se adecúa a las 
normas comunitarias, mejorándose la calidad del agua a lo largo de la costa. 
 
INTRODUCCIÓN 
Las playas del litoral norte del Area Metropolitana de 
Barcelona gozan, desde Mayo de 1.995, de los 
beneficios producidos por la puesta en servicio del 
nuevo emisario submarino de aguas residuales de la 
planta depuradora del Besós. 
Se trata de una gran tubería continua de acero recubierta 
de hormigón armado, con una longitud total de 2.900 m. 
y un diámetro interior de 2,10 m. En sus últimos 800 m., 
dispone de 15 difusores por los cuales son vertidas al 
mar las aguas residuales depuradas a profundidades que 
oscilan entorno a los 40 y 50 m. 
El emisario fué construído por tramos en tierra, siendo 
posteriormente arrastrado por el fondo marino hasta su 
posicionamiento final. Un exhaustivo y estricto control 
se desarrolló en todas las operaciones de fabricación y 
lanzamiento del emisario. 
Medios muy singulares de dragado y tiro fueron 
empleados para excavar la zanja y arrastrar la tubería. La 
operación de lanzamiento fué realizada en sólo 28 días, 
aspecto que conllevó un trabajo continuado, día y noche, 
para poder realizar las operaciones de arrastre, soldadura 
y hormigonado para la unión de todos los tramos. 
Antes de iniciarse los trabajos de arrastre, se tuvieron 
que ejecutar obras especiales para solucionar el cruce 
con otras dos infraestructuras: un gaseoducto submarino 
en servicio y un dique de abrigo en proyecto. 
El rango de caudales de funcionamiento del emisario, 
entre 3,1 y 12,4 m3/s, ha hecho necesario la 
incorporación de una gran estación de bombeo con el 




Artículo recibido el 18 de mareo 1996 y aceptado para su publicación el 25 de mareo 1996. Pueden ser remitidas 
discusiones sobre el artículo hasta seis meses después de la publicación del mismo. En el caso de ser aceptadas, las 
discusiones serán publicadas conjuntamente con la respuesta de los autores en el primer número de la revista que aparezca 
una vez transcurrido el plazo indicado. 
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Figura 1. Vista aérea de las obras  y de la planta depuradora. 
Al fondo, litoral de la ciudad de Barcelona. 
UN PROYECTO METROPOLITANO 
El nuevo emisario submarino del Besós es una 
infraestructura del Plan de Saneamiento Metropolitano, 
cuyo objetivo es verter al mar las aguas residuales 
después de ser depuradas en la planta del Besós, de 
forma adecuada para que ese gran caudal de agua no 
produzca impacto ambiental, mejorándose el vertido 
anterior realizado mediante un antiguo emisario de 600 
metros de longitud. 
De este modo, el diseño del emisario cumple las 
normativas tanto nacionales como comunitarias y 
permitirá que las aguas depuradas se mezclen con el 
agua del mar de una forma perfectamente asimilable por 
el medio natural, al tiempo que mejorará notablemente la 
protección, desde un punto de vista sanitario, del agua de 
las playas del litoral norte del Área Metropolitana. 
La depuradora del Besós trata las aguas residuales de 
una gran parte del Area Metropolitana de Barcelona, que 
comprende, aproximadamente, el setenta por ciento del 
término municipal de Barcelona, y la totalidad de los de 
Badalona, Montgat, Sant Adriá de Besós, Santa Coloma 
de Gramanet y Tiana, con una carga contaminante 
equivalente a una población de algo más de 1,6 millones 
de habitantes. 
La Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
Tractament de Residus (EMSHTR) es la responsable del 
desarrollo de esta obra, que contribuirá a la protección y 
mejora del medio ambiente en su zona de actuación: el 
Área Metropolitana de Barcelona. 
La Empresa Metropolitana de Sanejament (EMSSA) es 
el ente público de la EMSHTR que en su condición de 
responsable del saneamiento en el Área Metropolitana, 
ha gestionado y dirigido la ejecución de las obras. 
La inversión, presupuestada en 5.000 millones de 
pesetas, se financia con fondos del Plan de Saneamiento, 
gestionados por la Junta de Sanejament del Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya y 
obtenidos, básicamente, mediante la recaudación de la 
tarifa de saneamiento que grava el consumo de agua. 
LA SOLUCION ELEGIDA 
En el diseño del emisario se tuvieron en cuenta dos 
aspectos fundamentales: la obtención de la dilución y 
dispersión necesaria para cumplir los objetivos de 
calidad establecidos y las condiciones geomorfológicas 
que presenta el fondo marino. 
Para poder analizar el fenómeno de dilución y dispersión 
y determinar la longitud del emisario, fueron utilizados 
los siguientes modelos: 
-para la distribución del penacho inicial se empleó el 
modelo de dilución inicial ULINE de la E.P.A..  
-en la simulación de las condiciones hidrodinámicas 
generales y locales (vientos, corrientes marinas, 
densidades, temperaturas) se empleó el modelo 
tridimensional TIDEFLOW, utilizando dos tipos de 
mallas: 
*para el flujo general se cubrió una zona de 80 km 
paralela a la costa y 30 km en sentido perpendicular.Se 
dividió esta zona en mallas cuadradas de 1 km de 
lado,distribuyéndose en 10 capas de 30 m de espesor, 
llegándose a la batimétrica -1.000 m.  
*el flujo local se estudió en una zona de 23 km 
paralelamente a la costa y 6 km en sentido 
perpendicular,formándose mallas cuadradas de 150 m de 
lado y divida en 10 capas de 5 m de espesor, llegando a 
batimétricas entre la -50 y -100 m. 
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Figura 2. Zona del Area Metropolitana de Barcelona a la que presta seivicio el nuevo emisario. 
 
-la dispersión bacteriana se simuló con el modelo 
PLUME RW-3D,en base a los campos tridimensionales 
obtenidos previamente con TIDEFLOW. Estos dos 
modelos han sido desarrollados por H.R.Wallingford. 
De acuerdo con los resultados obtenidos,se concluyó que 
la longitud total del emisario debía ser de 2.900 m. La 
zona de difusión se estableció entre entre los puntos 
2.100 y 2.900 m de la línea de costa, con una 
profundidad de vertido entre los 40 y 50 m, mediante 15 
campanas difusoras, provistas cada una de ellas de 4 
bocas dotadas con válvulas antirretorno,y distantes 60 m 
una de otra. 
La decisión sobre el material y el sistema constructivo 
que debía ser utilizado venía condicionada, 
fundamentalmente, por las características del fondo 
marino. Así, la zona de ubicación del emisario 
corresponde al prodelta del Besós. Ello significa un 
fondo marino con cierta inestabilidad, formado por capas 
de depósitos con características y grados de 
consolidación variables de forma marcada con la 
profundidad de la capa. Estos materiales fueron 
estudiados en base a una compleja campaña de 
reconocimiento geofísico y geotécnico de la zona. 
Con las conclusiones de los estudios y una vez 
analizadas las alternativas, se diseñó el emisario como 
una tubería continua -sin juntas- de acero recubierta de 
hormigón armado de 2,10 m de diámetro interior. Esta 
alternativa era la que puede soportar en mejores 
condiciones las solicitaciones mecánicas derivadas de la 
inestabilidad del lecho marino. Tal elección obligó a 
realizar todo el proceso constructivo en tierra y 
posicionar la tubería en su lugar en el fondo marino 
mediante el método de "arrastre por el fondo". 
El rango de caudales de funcionamiento del emisario, 
entre 3,1 y 12,4 m3/s, hizo necesaria la incorporación de 
una gran estación de bombeo a fin de hacer posible su 
evacuación. 
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Figura 3. Ejemplo de simulación tridimensional de la dilución 
LEYENDA  
 Fangos superficiales sin consistencia. Important 
presencia de materia orgánica 
 Fangos con arcillas limosas negras blandas o 
muy blandas. Presencia significativa de materia 
orgánica. 
 Arcillas limosas negras blandas o mxay 
blandas. Presencia de materia organica con 
intercalaciones importantes de arena. 





Figura 4. Perfil geológico en la traza dd emisario. 
ESQUEMA BASICO DE FUNCIONAMIENTO 
 
Figura 5. Esquema básico de funcionamiento del emisario. 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO 
La estrategia de construcción,fuertemente condicionada 
por el método de instalación escogido, se basó 
fundamentalmente en el adecuado diseño de cuatro 
elementos fundamentales: 
La tubería 
Fue elaborada en módulos individuales de 9 metros de 
longitud en fábricas especializadas. Se trata de una 
sección de acero y hormigón armado con un diámetro 
interior de 2,10 metros. 
 
Figura 6. La tuberia. 
El parque de tubos 
Para el ensamblaje y tiro de la tubería fue necesario 
habilitar una gran esplanada para almacenar los tubos 
previamente fabricados. De esta manera se iban uniendo 
los tubos de 9 metros de longitud para conformar tramos 
de 117 metros. Estos tramos eran desplazados 
transversalmente mediante un sistema hidráulico sobre 
vías hasta el lugar de acopio. 
 
La rampa de lanzamiento. 
Unas vías situadas sobre una rampa de lanzamiento 
protegida por tablestacas permitieron introducir los 
sucesivos tramos de la tubería, ya unidos, en el 
mar,deslizandose por el fondo marino. La tubería fue 





Figura 8. La rampa de lanzamiento. 
 
El dragado 
Embarcaciones altamente especalizadas realizaron las 
operaciones de dragado de la zanja donde fue instalada 
la tubería. 
 
Figura 9. Draga de succión en marcha. 
En las páginas siguientes se abundará en la descripción 
de estos elementos 
 Figura 7. El parque de tubos. 
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FABRICACION DE LA TUBERIA 
El nuevo emisario submarino consiste en una tubería de 
2.100 mm de diámetro interno, construida en acero de 19 
mm de grosor según norma API 5L. Está recubierta con 
una capa de 222 mm de hormigón armado, con 
armaduras transversales y longitudinales, que actúa 
como protección y lastre de la estructura. 
Se ha prestado una especial atención a las características 
del hormigón y a su proceso de fabricación con objeto de 
asegurar, además de unas buenas condiciones 
estructurales la máxima impermeabilidad, y, por 
consiguiente, limitar su porosidad. Se consigue así una 
adecuada protección de la tubería y se garantiza que su 
peso sumergido sufra las mínimas alteraciones durante el 
proceso de lanzamiento como consecuencia del agua 
absorbida por el hormigón. 
Otras medidas para proteger la tubería metálica de la 
corrosión fueron la aplicación de una capa mortero de 2 
cm interiormente y una película de brea epoxi de 500 
mieras de espesor en el exterior.Además las armaduras 
exteriores se protegieron por medio de resina epoxi 
adherida por fusión. 
La tubería fue elaborada en módulos individuales de 9 
metros de longitud en fábricas especializadas. En su 
construcción le fue aplicado hormigón con una 
disposición vertical para de este modo obtener una 
mayor densidad y uniformidad del mismo, prescindir del 
uso de aditivos y asegurar su geometría, siendo este 
último aspecto esencial para asegurar el éxito durante el 
proceso de ensamblaje de módulos y el de unión de 
tramos durante el tiro. 
 
Todo el proceso de fabricación fue sumamente cuidado 
para garantizar la calidad del producto resultante (la 
tubería), tanto en lo que se refiere a la resistencia como a 




Figura 10. Sección de la tubería. 
 
 
Figura 11. Fabricación del tubo de acero. Figura 12. Tubo de acero. 
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Figura 13. Introducción de las armaduras. 
 




Figura 15. Vista general de la nave de fabricación del forro de hormigón armado. 
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PARQUE DE ACOPLAMIENTO Y ACOPIO DE 
TUBOS 
Los tubos con hormigón de 9 m de longitud fueron 
unidos para conformar tramos de 117 m. Cada tramo, 
constituído por 13 de estos tubos, pesaba 
aproximadamente 662 toneladas. Un total de 25 tramos 
de 117 m, una vez unidos, formaron el emisario. En 
menos de cinco meses se tuvieron todos los tramos 
preparados para su instalación. 
Todas las operaciones de ensamblaje fueron realizadas 
en tierra. Para ello fue habilitado un parque de 
acoplamiento y acopio en la zona adyacente a la rampa 
de lanzamiento. 
Esta rampa presentaba una inclinación del 4% y se 
adentraba en el mar a través de una sección protegida 
mediante tablestacas. 
Unidos, en un extremo del parque, los tubos de 9 m 
formando tramos de 117 m, éstos eran trasladados 
transversalmente hasta la zona de acopio mediante la 
acción de siete carretones provistos de sistemas 
hidráulicos de elevación y traslación interconectados que 
aseguraban la homogeneidad del movimiento de estos 











Figura 16. Terreno destituido al parque de tubos en 











Figura 17. Llegada de los tubos procedentes de la 
fábrica y colocación en el parque de tubos 
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Figura 18, Centrador de tubos. 
 
 
Figura 19. Proceso de soldadura 
 
 
Figura 20. Conexión de tubos. 
 
 
Figura 21. Hormigonado de las conexiones entre tubos. 
 
 
Figuras 22 y 23. Sistema hidráulico para el desplazamiento de los tramos. 
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EL DRAGADO 
Simultáneamente al ensamblaje de la tubería, se 
realizaron también las operaciones de dragado de la 
zanja en la que permanecerá instalada la tubería del 
emisario. 
Debido a la inestabilidad del fondo marino del prodelta 
del Besós, puesta de manifiesto en los diversos estudios 
realizados, y a fin de asegurar la estabilidad de la zanja 
desde el momento del dragado hasta el arrastre, se exigió 
una anchura mínima de la base de la zanja de 15 metros 
y unos taludes máximos de 1/4. 
La gran profundidad que fue preciso alcanzar y las 
estrictas tolerancias en el perfil longitudinal comportaron 
la utilización de medios especiales. En el mundo existen 
pocas embarcaciones con capacidad de producción para 
llegar a tales profundidades. 
Así, el dragado general, excepto en la zona costera, fue 
llevado a cabo con una draga de succión en marcha 
cvapaz de alcanzar profundidades de 55 m. En la zona de 
aguas someras,y por razón de calado, la zanja se excavó 
con una draga de succión con cortador. En el cruce con 
el gaseoducto y debido a las especiales condiciones de 
seguridad con las se debió trabajar se empleó una draga 
estática dotada de bombas de succión sumergibles. El 
dragado en la zona del futuro dique y el relleno de la 
zanja se realizó con otra draga de succión en marcha. 
 
 
Figura 24. Excavación de la zanja en el fondo marino 
mediante dragado. 
 




Figura 26. En primer termino draga de cortador. 
 
Figura 27. Draga de succión en marcha. 
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PUNTOS SINGULARES DE CRUCE 
En el trazado del nuevo emisario submarino existían dos 
puntos singulares de cruce que requirieron unas obras de 
ingeniería notablemente delicadas. 
Por un lado, el cruce del emisario con la zona en la que, 
según las previsiones urbanísticas del municipio de Sant 
Adriá de Besòs, se ubicaría el dique de protección de un 
puerto deportivo. Por ello fue necesario sanear los 
materiales deltáicos de la zona, hasta los 16 metros de 
profundidad, y proceder a sustituirlos por otro de tipo 
arenoso, con unas características geotécnicas capaces de 
asegurar que los asentamientos derivados del peso del 
citado dique se mantendrán en unos rangos compatibles 
con las posibilidades de deformación, sin entrañar 
peligro de rotura de la tubería del emisario. Para 
asegurar esta condición, el material una vez vertido se 
compactó mediante un proceso de vibroflotación. 
Por otro lado, el área definida para la construccion del 
emisario resultaba afectada por una conducción de gas 
de 800 mm de diámetro exterior de la empresa Gas 
Natural, S.A. La presencia de esta conducción -que 
constituye el cierre, por la línea de costa, del anillo 
principal del abastecimiento en alta de Barcelona-obligó, 
dada la imposibilidad de suspender temporalmente el 
servicio, a llevar a cabo una obra especial de cruce entre 
aquella y el emisario. La obra consistió en la realización 
de una estructura en forma de "U" invertida, de 60 
metros de longitud y 40 toneladas de peso, que fue 
fondeada sobre la conducción, abrazándola enteramente. 
La estructura fue anclada al fondo marino con cuatro 
pilotes de 16 metros de profundidad, destinados a 
impedir eventuales desplazamientos de la misma. Esta 





Figuras 28  y 29. Esquemas de localización del emisario con la conducción de Gas Natural y el futuro puerto. 
 
Figura 30. Esquema de la obra de soporte de la conducción de 
gas durante la construcción. 
 
Figura 31. La estructura en el momento de ser transportada. 
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MANIOBRA DE TIRO Y LANZAMIENTO 
Para emplazar la tubería del emisario en la zanja, ésta 
fue arrastrada por el fondo marino mediante una pontona 
de tiro dotada de una capacidad de tracción de 600 
toneladas y fijada al fondo marino con cuatro anclas. A 
fin de facilitar y soportar esa operación, fue acoplado un 
cabezal de tiro, fabricado en acero, al tubo 
correspondiente al extremo final del emisario. 
Para el lanzamiento, los tramos de 117 m fueron 
trasladados, mediante los ya citados siete carretones 
hidráulicos, hasta la rampa de lanzamiento, donde eran 
sometidos a la operación de tiro, asentados sobre unos 
carretones de arrastre colocados sobre vías. 
Cada tramo era unido al ya lanzado gracias a las 
correspondientes operaciones de ensamblaje de la 
tubería, realizándose la soldadura de los cilindros de 
acero y todas las operaciones de aplicación del 
hormigón, hasta dar lugar a una nueva unión sin juntas. 
La duración de este ciclo de tiro y ensamblaje era de 24 
horas, lo que significa que la colocación del emisario 
avanzaba cada día una longitud de 117 metros. 
Con objeto de facilitar el trabajo de lanzamiento, el 
dimensionado y la construcción de la tubería fue 
realizado de forma que el peso efectivo de la misma, 
sumergida y vacía, fuera de 150 kg/m lineal, en lugar de 
los 5.600 kg/m lineal de peso bruto. La estanqueidad de 
la tubería se logró por medio de la colocación de unas 
tapas temporales que obturaron los huecos de las bases 




Figura 32. Esquema del Lanzamiento 
 
 
Figura 33. Cabezal, de tiro. 
 
Figura 34. Rainpa de lanzamiento protegida con tablestacas. 
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Figura 35. Tiro de los últimos tramos de la tubería 
 
Figura 36. Ensamble nocturno durante el lanzamiento 
. 
 
Figura 37. Esquema de la maniobra de tiro. 
 
Figura 38. Pontana de tiro trabajando. 
E M I S A R I O  S U B M A R I N O  D E L  B E S O S 
Ingeniería del Agua. Vol. 3 Num. 3 (septiembre 1996) p. 68 
OPERACIONES FINALES 
Una vez finalizada la operación de tiro, es decir, una vez 
que el emisario fue colocado en su lugar en la zanja, se 
procedió a realizar una serie de trabajos finales. En 
primer lugar, la tubería fue llenada de agua mediante la 
apertura de unas válvulas situadas en el extremo del 
emisario y se retiraron las tapas temporales de los 
difusores. 
A continuación fueron insertadas las 15 campanas 
difusoras, de hormigón armado y camisa de chapa, 
provistas, cada una de ellas, de 4 bocas con válvulas 
antirretorno, en sus bases correspondientes. 
Una vez colocados los difusores,se llevó a cabo el 
relleno de la zanja con arena para estabilizar y proteger 
el emisario. 
Las últimas operaciones consistieron en señalizar el 
extremo del emisario con una boya luminosa, efectuar la 
conexión del emisario submarino con la estación de 
bombeo y la planta depuradora, e instalar el sistema de 
protección catódica por corriente impresa con el que se 
podrá monitorizar el grado de protección de la tubería 




Figura 39. Base de los difusores. 
 




Figura 41. Relleno de la zanja con arena y colocación de los difusores. 
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LA ESTACION DE BOMBEO 
Los caudales de funcionamiento del emisario se sitúan 
entre 3,1 y 12,4 m3/s que se corresponden con los 
caudales punta mínimo y máximo, respectivamente, 
previstos en la depuradora. Si bien el nuevo emisario 
permite un vertido por gravedad de un caudal de hasta 
4,5 m3/s, para poder evacuar caudales superiores, es 
preciso impulsar las aguas, razón por la cual fue 
diseñada y construída una gran estación de bombeo. 
La tipología del bombeo se corresponde a una impulsión 
contra cámara de carga, de forma que se evita la entrada 
de aire en la conducción y los golpes de 
ariete.Considerando su gran peso, con una columna de 
agua de 15 metros de altura sobre el nivel del mar, la 
estación fue cimentada en terrenos con suficiente 
capacidad portante por debajo del nivel freático. 
El óptimo funcionamiento de la estación, para el que fue 
elaborado un minucioso estudio de diseño hidráulico, 
queda garantizado por 6 bombas sumergiblesde flujo 




Figura 42. Edificio de bombeo. 
 
 
Figura 43. Sala de bombas. 
 
Figura 44. Cuadros eléctricos 
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Figura 45. Vista general del parque de acoplamiento y acopio de tubos, rampa de lanzamiento y excavación de la estación de bombeo. 
